

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от 02.10.2024 № 401-0
с. Петропавловское

Об утверждении плана – графика
(дорожной карты)
организации и проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
Петропавловском районе в 2025
году

В целях координации работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, на территории Петропавловского района в 2025 году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график (дорожную карту) организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Петропавловском районе в 2025 году (Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций района в срок до 12.10.2024 сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году и разместить указанные планы на официальных сайтах в разделе «Государственная итоговая аттестация».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста комитета по образованию Администрации Петропавловского района А.В. Блинову.

Врио председателя комитета по образованию



С.В. Очаковский

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Администрации Петропавловского района от
«02» октября 2024 г. № 401-0

План – график (дорожная карта) организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Петропавловском районе в 2025 году

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Петропавловском районе в 2024 году				
1.1	Рассмотрение результатов ГИА-2024 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году (далее - ГИА-2025) на совещаниях с руководителями ОО, специалистами, ответственными за подготовку и проведение ГИА в ОО	Октябрь – ноябрь 2024	Блинова А.В.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе общеобразовательных организаций
1.2	Анализ результатов проведения ГИА-2024, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	Постоянно при проведении ГИА	Блинова А.В.	Выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				

2.1	Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам	В соответствии с графиком курсовых мероприятий	Шалаева О.Г.	Повышение квалификации учителей
2.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	В течение 2024 - 2025 учебного года	Шалаева О.Г.	Повышение профессионального уровня учителей
2.3	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11(10) классах	с 1 марта по 25 мая 2025 года	Блинова А.В., руководители ОО	Аналитический отчет по предметам
2.4	Реализация методических мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	По отдельному плану	Блинова А.В. Шалаева О.Г.	Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.5	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, муниципальных методических служб, при осуществлении учредительного контроля	В течение 2024 - 2025 учебного года	Блинова А.В. Шалаева О.Г.	Повышение профессионального уровня учителей
2.7	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	Июль-сентябрь 2025	Руководители ОО	Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
3. Правовое обеспечение				
3.1	Подготовка приказа комитета по образованию об утверждении план – графика (дорожная карта) организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного	До 10.10.2025	Блинова А.В.	Приказ

	общего и среднего общего образования в Петропавловском районе в 2025 году			
3.2	Подготовка приказа комитета по образованию о проведении информационно-разъяснительной работы в ходе подготовки к проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году	До 01.03.2025	Блинова А.В.	Приказ
3.3	Подготовка приказа комитета по образованию о доставке участников государственной итоговой аттестации в 2025 году до пункта проведения экзаменов и обратно	Май 2025	Блинова А.В.	Приказ
3.4	Подготовка письма комитета по образованию об организации ГИА для участников с ОВЗ и детей-инвалидов	Декабрь 2024	Блинова А.В.	Письмо
3.5	Подготовка письма комитета по образованию для ЕДДС и МО МВД России «Петропавловский» о направлении графика проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году	Апрель 2025	Блинова А.В.	Письмо
3.6	Подготовка распоряжения Администрации Петропавловского района об организации и методическом обеспечении проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году	Май 2025	Блинова А.В.	Распоряжение
3.7	Подготовка распоряжения Администрации Петропавловского района о создании межведомственной рабочей группы по вопросам проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году	Март 2025	Блинова А.В.	Распоряжение
3.8	Подготовка распоряжения Администрации Петропавловского района о закреплении транспортных средств за МБОУ «Петропавловская СОШ имени Героя советского Союза Жукова Д.А.» с целью организации доставки экзаменационных	Май 2025	Блинова А.В.	Распоряжение

	материалов при проведении ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году			
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА в 2025 году	Август, сентябрь 2025	Жукова Е.С.	Выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Организация участия в серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в региональную информационную систему и работу с сервисом файлообмена	Ноябрь 2025, февраль-апрель 2025	Блинова А.В.	Готовность специалистов МОУО к организации и проведению ГИА
5.2	Сопровождение обучения по проведению ГИА на муниципальном уровне: членов ГЭК; руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ; организаторов ППЭ.	Январь-апрель 2025	Блинова А.В.	Готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
5.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май 2025 Для ГИА-11: февраль-май 2025	Руководители ОО	Отметки в журнале инструктажа
6. Организационное сопровождение ГИА				
6.1	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: - пункты проведения экзаменов; - аудитории ППЭ; - участники ГИА категории выпускники текущего	По графику РЦОИ	Блинова А.В., Руководители ОО	Своевременность внесения сведений в РИС и их передача на региональный уровень

	<p>года;</p> <ul style="list-style-type: none"> - члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - технические специалисты; - участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ; - распределение участников на экзамены по ППЭ; - работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - прикрепление работников к ППЭ; назначение работников ППЭ на экзамены. 			
6.2	Участие в апробациях, проведение региональных тренировочных мероприятий технологий проведения экзаменов в ППЭ	По графику Рособнадзора, графику региональных апробаций	Блинова А.В., Руководители ОО	Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
6.3	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения) или получение в РЦОИ; сканирование бланков итогового сочинения (изложения); организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки 	<p>ноябрь 2024</p> <p>декабрь 2024 декабрь 2024</p>	Блинова А.В., Руководители ОО	Проведение итогового сочинения (изложения)

	для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.	февраль, май 2025		
6.4	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА	Март-сентябрь 2025	Блинова А.В., Руководители ОО	Готовность специалистов к проведению ГИА
6.5	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2024 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособнадзора.	Август 2025 года сентябрь-октябрь 2025	Блинова А.В., Руководители ОО	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период
6.6	Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией, в том числе: организация взаимодействия по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	В течение проведения ГИА-11	Давыдова Н.С.	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
6.7	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ	Март-май 2025	Давыдова Н.С.	Наличие актов готовности
6.8	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ.	Февраль-март 2025 во время проведения ГИА	Блинова А.В., Руководители ОО	Обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ

6.9	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году (общественное наблюдение)	Февраль - апрель 2025	Руководители ОО	Повышение компетентности общественных наблюдателей
6.10	Контроль осуществления общественного наблюдения в ППЭ	Май-июль, сентябрь 2025	Блинова А.В.	Соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2024- 2025 учебного года	Блинова А.В., Руководители ОО	Оперативное решение вопросов и снятие напряжённости при организации и проведении ГИА
7.2	Информационное наполнение сайта комитета по образованию в разделе «Государственная итоговая аттестация»	В течение 2024- 2025 учебного года	Блинова А.В.	Тексты новостей
7.3	Организация информационной кампании в районных СМИ	В течение 2024- 2025 учебного года	Блинова А.В.	Тексты новостей
7.4	Обеспечение информационного сопровождения Всероссийских и краевых акций, проводимых на территории Петропавловского района	В течение 2024- 2025 учебного года	Блинова А.В.	Знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО	В течение 2024- 2025 учебного года	Блинова А.В.	Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний
7.6	Проведение: родительских собраний в общеобразовательных организациях; консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение 2024- 2025 учебного года	Руководители ОО	Обеспечение информирования участников ГИА

7.7	<p>Размещение в СМИ информации:</p> <p>по ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистраций для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9</p>	<p>до 31.12.2024</p> <p>до 31.12.2024</p> <p>до 01.04.2025</p> <p>до 20.03.2025</p> <p>до 20.04.2025</p>	<p>Блинова А.В., Руководители ОО</p>	<p>своевременное информирование</p>
	<p>по ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11</p>	<p>до 30.10.2024</p> <p>до 30.12.2024</p> <p>до 30.10.2024</p> <p>до 20.02.2025</p> <p>до 01.11.2024, до 20.04.2025</p>	<p>Блинова А.В., Руководители ОО</p>	<p>своевременное информирование</p>
7.8	<p>Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>В течение 2024-2025 учебного года</p>	<p>Меньшова В.Н. Руководители ОО</p>	<p>Планы работы школьных психологов</p>
7.9	<p>Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»</p>	<p>Февраль 2025</p>	<p>Блинова А.В., Руководители ОО</p>	<p>Участие представителей родительской общности</p>
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	<p>Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия</p>	<p>Декабрь 2024 - апрель 2025</p>	<p>Блинова А.В.</p>	<p>Своевременность обновления информации на сайтах</p>

	актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11			
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	По плану учредительного контроля	Блинова А.В.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ	Март, май, август 2025	Блинова А.В.	ППЭ подготовлены к проведению ГИА
8.4	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2025	Давыдова Н.С.	Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.5	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2025	Давыдова Н.С.	Видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ